



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลนายาว
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
			ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้าน นางนิต หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด	150,000	-	-	-	150,000				←			→												✓			ขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้าน นายดี หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด	150,000	-	-	-	150,000				←			→												✓			ขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้าน นางประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร	150,000	-	-	-	150,000				←			→												✓			ขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ	กองช่าง

←=====→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยก เลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
		ตามประมาณการ งานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบล นายางกำหนด																									
4	ปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 750.00 ตาราง เมตร ตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	498,000	-	-	-	498,000																	✓		ขั้นตอน ดำเนิน การทาง พัสดุ	กองช่าง
5	วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย อ่างเก็บน้ำ 1 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว 15.00 เมตร ตาม ประมาณการงาน ก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ เทศบาลตำบล นายางกำหนด	70,000	-	-	-	70,000																	✓		ขั้นตอน ดำเนิน การทาง พัสดุ	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายบุญยัง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 429.00 ตาราง เมตร ตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	400,000	-	-	-	400,000																	✓		ขั้นตอน ดำเนิน การทาง พัสดุ	กองช่าง
								←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																			
								←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยก เลิก	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายมีวัน หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร ตามประมาณการ งานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบล นายางกำหนด	80,000	-	-	-	80,000				←—————→												✓		ขั้นตอน ดำเนินการทาง พัสดุ	กองช่าง
8	ก่อสร้าง เหมือง ค.ส.ล. ซอย 4 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง เหมือง ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ตามประมาณการ งานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบล นายางกำหนด	50,000	-	-	-	50,000				←—————→												✓			กองช่าง
9	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณ บ้านนาง หลาย ตุ่มเงิน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด	200,000	-	-	-	200,000				←—————→												✓		ขั้นตอน ดำเนินการทาง พัสดุ	กองช่าง
								←—————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																		
								←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณี เยียวยา ช่วยเหลือ ประชาชน ด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณี เยียวยา ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการ ศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือ ด้านเกษตร เป็นต้น	200,000	-	-	-	200,000	←																			สำนักงานปลัด เทศบาล	
2	โครงการ ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย พิบัติประจำ เทศบาล ตำบลนายาง	ดำเนินการ ฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาล ตำบลนายาง	20,000	-	-	-	20,000									←	→								✓			สำนักงานปลัด เทศบาล
3	โครงการ ฝึกอบรม ทบทวนและ ศึกษาดูงาน อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการ ฝึกอบรม ทบทวนและ ศึกษาดูงาน อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000	-	-	-	10,000									←	→								✓			สำนักงานปลัด เทศบาล
4	โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนา ศักยภาพงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการ ฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	20,000	-	-	18,515	1,485																	✓			เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของ โครงการ	สำนักงานปลัด เทศบาล
								←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																				
								←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาลักษณะและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการค่าย ร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและ เยาวชน	จัดอบรมและทำ กิจกรรมให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล ตำบลนายาง เพื่อให้เด็กและ เยาวชนทำงาน กิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออก ด้านความคิด สร้างสรรค์และ เข้าใจกระบวนการ ทำงาน	10,000	-	-	-	10,000																					กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพ สภาเด็กและ เยาวชนเทศบาล ตำบลนายาง	จัดอบรมและ ศึกษาดูงาน ให้แก่คณะ บริหารสภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบล นายาง และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความ เข้มแข็งและมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัด การสภาเด็กฯ	30,000	-	-	-	30,000																					กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ โดยได้มีการจัด กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบ ทุนการศึกษา การประกวดร้อง เพลง การแสดง	250,000	130,000	-	376,556.08	3,443.92																					กอง การศึกษา
							← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																					
							← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

พ.ม.	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		นักเรียน การ เล่นเกมจาก โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบล น่ายาง จำนวน 10 โรงเรียน																										
4	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ เทศบาล โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร กลางวัน ค่า จัดการเรียนการ สอน ค่าใช้จ่าย ในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ค่า หนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การ เรียน และค่า เครื่องแบบ นักเรียน	2,710,000	-	-	953,964	1,756,036																			ขั้นตอน การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน ให้กับ ศพด.ใน ครั้งต่อไป	กอง การศึกษา	
5	โครงการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ ทำนอง สรภัญญะ	อุดหนุน งบประมาณ ให้แก่โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร ตามโครงการ แข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนอง สรภัญญะ	80,000	-	-	-	80,000																				✓	กอง การศึกษา
							←————— = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																					
							←----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยก เลิก	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
6	โครงการเปิด บ้านวิชาการ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	อุดหนุน งบประมาณ ให้แก่โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร ตามโครงการ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลนายาง	170,000	-	-	-	170,000														✓			กอง การศึกษา
7	โครงการ อาหารกลางวัน	อุดหนุนให้แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 แห่ง จำนวน 1,416 คน จำนวน 200 วันโดยโรงเรียน ที่มีนักเรียน 1- 40 คน ได้รับ ค่าอาหารมื้อละ 36 บาทต่อคน โรงเรียนที่มี นักเรียน 41- 100 คน ได้รับ ค่าอาหารมื้อละ 27 บาทต่อคน โรงเรียนที่มี นักเรียน 101- 120 คน ได้รับ ค่าอาหารมื้อละ 24 บาทต่อคน และโรงเรียนที่มี นักเรียน 121 คนขึ้นไป ได้รับ ค่าอาหารมื้อละ 22 บาทต่อคน	6,435,200	-	-	3,242,524	3,192,676													✓			ขั้นตอน การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุนฯ ให้กับ โรงเรียน สังกัด สพฐ.ใน ครั้งต่อไป	กอง การศึกษา
							←=====→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
			ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยก เลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																											
8	ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนายาง)	จัดซื้อระบบ กล้อง โทรทัศน์ วงจรปิดพร้อม ติดตั้งภายใน และภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนายาง จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้ง เครื่อง บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตาม แบบ ทด.นายาง ตามเกณฑ์ราคา กลางและ คุณลักษณะ พื้นฐานของ ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะ พื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ สังคม ฉบับ เดือนมีนาคม 2566	200,000	-	-	-	200,000														←-----→			✓		ขั้นตอน การเข้า ที่ประชุม คณะกรรมการ พิจารณา ระดับ จังหวัด	กอง การศึกษา
																					←-----→						
																					←-----→						

= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ										
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก	สรุปผล											
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มอาชีพ สตรีและแกน นำหมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลนายาง	- ฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ ผู้ประกอบการใน เขตเทศบาล - ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในการต่อ ยอดผลิตภัณฑ์	100,000	-	-	-	100,000																				←-----→		✓				กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการ ส่งเสริมและ จัดหาอาชีพ ให้แก่สตรี และกลุ่มสตรี ในเขต เทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพ ให้กลุ่มสตรีและ ประชาชน ผู้สนใจ 3 ตำบล	60,000	-	-	-	60,000																				←-----→		✓				กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			160,000	-	-	-	160,000																										

(2) แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการเพิ่ม ศักยภาพผู้ ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่าย อาหาร	ฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร	30,000	-	-	-	30,000																				←-----→		✓				กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	-	30,000																										

(3) แผนงานการเกษตร

1	โครงการ ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	-สำรวจเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และให้ความ ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ของ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	10,000	-	-	-	10,000																				←-----→		✓				กอง สวัสดิการ สังคม
								←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																									
								←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																									

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			ได้รับ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																														
1	ภาชนะ รองรับขยะ อันตราย ชุมชน	จัดซื้อภาชนะ รองรับขยะอันตราย ชุมชน จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1.ภาชนะรองรับ ขยะอันตรายชุมชน โครงสร้างจากเหล็ก กล่อง ขนาดไม่น้อย กว่า 20 x 20 ซม. ทาด้วยสี่เหลี่ยม ขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. และขนาด ความยาวไม่น้อย กว่า 45 ซม. 2.ประตูปิดเปิดทำ ด้วยตาข่ายเหล็ก ช่องของตาข่าย เหล็ก ขนาดไม่น้อย กว่า 45 x 45 ซม. ขนาดลวด 3 มม. ที่ ทาด้วยสี่เหลี่ยม 3.ป้ายพลาสติก ความหนาไม่น้อย กว่า 8 มม. ขนาด ของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม.(กว้าง xสูง) ระบุข้อความ จุดทิ้งขยะอันตราย ชุมชน Hazardous Waste โลโก้ เทศบาลตำบลนา ยางและชื่อเทศบาล ตำบลนายาง	180,000	-	-	-	180,000				←				→								✓			ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			
รวม 1 รายการ			180,000	-	-	-	180,000	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																						
									←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

